

Управление образования города Кузнецка

Утверждаю.

Начальник
управления образования
города Кузнецка

 Д.А.Борисова


Приказ управления образования
города Кузнецка №186»А» от 01.04.2021



Согласовано.

*Куратор школы, директор
МБОУ СОШ №8

им. П.А.Щипанова города Кузнецка

 С.В.Шалькина



Директор МБОУ СОШ №10
города Кузнецка

 В.М. Гуреева



ПЛАН
муниципальных мероприятий «ДОРОЖНАЯ КАРТА» по
реализации проекта Адресной методической помощи «500+»
в МБОУ СОШ №10 города Кузнецка
на 2020-2021 учебный год
2021-2022 учебный год

Кузнецк, 2021

Цель:

Повышение эффективности и качества образования в МБОУ СОШ №10 города Кузнецка путем отработки и устранения рисков профилей школы в период до окончания 2021 - 2022 учебного года.

Задачи:

1. Проведение анализа факторов рисков профилей школы, определение мер по их устранению.
2. Методическая поддержка образовательной среды, ориентированной на зону ближайшего развития обучающихся коррекционных классов, оказание помощи учителям в ходе разработки адаптированной общеобразовательной программы, рабочих программ в соответствии с ФГОС.
3. Направление педагогов на курсы повышения квалификации по вопросам организации обучения детей с ОВЗ, по вопросам реализации новой Программы воспитания, в части работы с родительской общественностью.
4. Обеспечение методической поддержки и консультирование от более опытных и квалифицированных коллег в рамках городских методических объединений.
5. Совместная деятельность по реализации плана мероприятий по созданию технических условий для использования компьютерных и информационно-коммуникативных средств обучения.
6. Обеспечение сотрудничества кураторов ШНОР, директора ШНОР, муниципального координатора в реализации мер поддержки мероприятий проекта «500+»

Основные направления работы:

1. Организационные и контрольно-аналитические мероприятия.
2. Работа с педагогическими кадрами

Ожидаемые результаты:

1. Подтверждение обучающимися результатов промежуточного контроля в рамках Всероссийских проверочных работ на Государственной итоговой аттестации.
2. Увеличение количества обучающихся – участников школьного, муниципального и регионального этапов олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов, проектов.
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов.

Дата	Событие	Описание	Показатель для контроля включенности
28.01.2021	ВКС для региональных и муниципальных координаторов	Запуск проекта	Участие в работе в ВКС
15.02.2021	Создание рабочей группы по реализации проекта адресной методической помощи «500+».	Проведение инструктивно-методического совещания с участниками проекта.	Издан приказ управления образования города Кузнецка об участии общеобразовательных организаций города Кузнецка в проекте адресная поддержка «500+». Назначен муниципальный координатор, кураторы ШНОР.
26.02.2021	Участие в установочном вебинаре	Консультация по вопросам первичного посещения школы	Участие школы, куратора и муниципального координатора в установочном вебинаре.
10.03.2021	Первичное посещение муниципальным координатором и куратором (директор МБОУ СОШ №8 им.П.А.Щипанова города Кузнецка) МБОУ СОШ №10 города Кузнецка.	Ознакомление с системой работы МБОУ СОШ №10 города Кузнецка, налаживание контактов, определение порядка взаимодействия.	Муниципальный координатор и куратор посетили МБОУ СОШ №10 города Кузнецка, РПШ верифицированы, в ИС МЭДК поставлена соответствующая отметки.
15.03.2021	Получение результатов анкетирования. Анализ рискового профиля школы.	Проведение инструктивно-методического совещания с участниками проекта.	Определены рисковые профили школы с высоким и средним показателем риска для разработки муниципального плана «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в МБОУ СОШ №10 города Кузнецка на 2020-2021 учебный год и 2021-2022 учебный год.
26.03.2021	Активация рисковых направлений в ИС МЭДК и верификация рисковых	Активирование рисковых направлений в ИС МЭДК.	Активированы рисковые направления в ИС МЭДК и верифицированы куратором

	профилей школы		
Март 2021 года	Разработка муниципального плана «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в МБОУ СОШ №10 города Кузнецка на 2020-2021 учебный год и 2021-2022 учебный год.	Работа над созданием муниципального плана «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в МБОУ СОШ №10 города Кузнецка на 2020-2021 учебный год и 2021-2022 учебный год.	Разработан муниципальный план «Дорожная карта» по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в МБОУ СОШ №10 города Кузнецка на 2020-2021 учебный год и 2021-2022 учебный год. Приказ управления образования города Кузнецка об утверждении муниципального плана «Дорожной карты».
В ходе реализации проекта «500+»	Участие в вебинарах ФИОКО, ГАОУ ДПО ИРР ПО по вопросам повышения качества образования в ШНОР	Еженедельные методические вебинары	Методическая поддержка проекта «500+»
В ходе реализации проекта «500+»	Организация проведения цикла открытых уроков, мастер-классов, тренингов по работе с родителями обучающихся в МБОУ СОШ №10 города Кузнецка	Анализ и самоанализ проведенных мероприятий с целью устранения профессиональных дефицитов	График мероприятий
Апрель-май 2021 года	Осуществление контроля за организацией и проведением независимых оценочных процедур в МБОУ СОШ №10 города Кузнецка (ВПР)	Присутствие общественных наблюдателей с целью получения объективных данных, независимая проверка работ.	Приказ управления образования города Кузнецка об участии общественных наблюдателей в ходе независимой оценки качества образования в общеобразовательных организациях города Кузнецка
Февраль-май 2021 года	Проведение цикла родительских собраний по вопросам роли родителей в	Привлечение родительской общественности МБОУ СОШ №10 города Кузнецка	Протоколы родительских собраний. Охват участия родителей не менее 90%

	повышении качества образования обучающихся и в подготовке к ГИА		
Апрель 2021 года	Участие в работе регионального родительского собрания	Привлечение родительской общественности МБОУ СОШ №10 города Кузнецка в муниципальных мероприятиях для родителей и в региональном родительском собрании в режиме онлайн	Не менее 80% родительской общественности МБОУ СОШ №10 принимают участие в мероприятиях в рамках регионального родительского собрания.
Май 2021	Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров МБОУ СОШ №10 города Кузнецка по проблеме повышения качества образовательной деятельности	Обучение на курсах повышения квалификации, участие в работе семинаров, вебинаров по заявленной проблеме.	Информационная справка по итогам мониторинга. График курсовой подготовки. Удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации.
Май 2021	Создание на сайте управления образования города Кузнецка информационной страницы по реализации проекта «500+»	Размещение материалов реализации проекта «500+» в разделе «Механизмы управления качеством образовательных результатов».	Информационная страница «500+» размещена на сайте управления образования города Кузнецка
Май 2021	Первичный мониторинг наступления изменений в МБОУ СОШ №10 города Кузнецка (ФИОКО). Размещение в ИС МЭДК документов, подтвержденных	Обсуждение аналитической информации на областном вебинаре ГАОУ ДПО ИРР ПО «Разработка концептуальных документов по проекту «500+»	МБОУ СОШ №10 города Кузнецка разместили в ИС МЭДК концептуальные документы: Концепцию развития, дорожную карту, среднесрочную программу развития, 3 программы антирисковых мер

	кураторами.		
28.06.2021	Экспертиза документов на федеральном уровне	Федеральный координатор представляет результаты выборочной экспертизы документов школ	
В течение года (по результатам мониторингов)	Использование ресурсов сайта МБОУ СОШ №10 города Кузнецка в целях информирования родителей, общественности по вопросам качества образования	Изучение разделов сайта	Качество размещенных материалов, обратная связь.
Август 2021 года	Проведение совещания заместителей руководителей по УВР общеобразовательных организаций по итогам РКР, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ	Анализ результатов независимой оценки качества образования (РКР, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) с целью выявления причин несоответствия результатов (при наличии). Разработка методических рекомендаций	Протокол совещания заместителей руководителей по УВР. Разработаны методические рекомендации по устранению несоответствия результатов внутреннего мониторинга и независимой оценки качества образования
Август 2021 года	Включение в программу проведения августовской педагогической конференции вопроса о повышении качества образования в ШНОР «От школы с низкими образовательными результатами – к эффективной школе. Ресурсы развития»	Выступление директора МБОУ СОШ №10 города Кузнецка на августовской педагогической конференции. Обобщение опыта реализации проекта «500+»	Резолюция августовской педагогической конференции
Август 2021 года	Подведение итогов реализации проекта «500+» в 2020-2021 учебном году.	Отчет об итогах первого этапа реализации проекта «500+»	Приказ управления образования города Кузнецка «Об исполнении муниципальной «Дорожной карты» реализации проекта «500+»

2021-2022 учебный год	Включение в планы работы муниципальных методических объединений педагогических работников мероприятий по повышению качества образования в ШНОР	Проведение заседаний методических объединений по вопросам повышения качества образования на базе МБОУ СОШ №10 города Кузнецка	В планы работы муниципальных методических объединений по предметам включены мероприятия по совершенствованию технологий обучения в ШНОР
01.10.2021	Сопровождение мониторинга второго этапа.	Отчеты по реализации «Дорожной карты» МБОУ СОШ №10 города Кузнецка, управленческие решения по итогам проведенных мероприятий	Аналитическая справка по итогам мониторинга реализации «Дорожной карты» с указанием доли исполненных мероприятий. Заключение куратора
01.11.2021	Мониторинг второго этапа	Размещение данных для второго мониторинга в ИС МЭДК	Размещенные и подтвержденные куратором документы для мониторинга
Декабрь 2021 года	Городской семинар для руководителей общеобразовательных организаций по результатам реализации федерального проекта «Адресной поддержки 500+». б.в	Обсуждение результатов реализации проекта в МБОУ СОШ №10 города Кузнецка.	Позитивные изменения. Методические рекомендации.
20.12.2021	Мониторинг третьего этапа. Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022 год.	Отчеты по реализации «Дорожной карты», управленческие решения по итогам проведенных мероприятий	Аналитическая справка по итогам мониторинга реализации «Дорожной карты» с указанием доли исполненных мероприятий. Заключение куратора.